

DINAS KESEHATAN D.I.Y.
DIREKTORAT PENCEGAHAN, PEMERIKSAAN
PENYAKIT MENULAR (P.M.)
JLN. KYAI MOJO (PINGIT) 56, TEL. 2348
YOGYAKARTA.

Husayi ✓

K e p a d a

Nomor : 562/Po.M/Pary/HS/78.

Lampiran :

Perihal : Laporan Pelaksanaan Physik
Proyek Bribin (Noted Project).

Ith. Bapak Direktur Jenderal P.M.

Departemen Kesehatan R.I.

Jalan Percetakan Negara 1,

J A K A R T A .

I. Diberitahuan dengan hormat bahwa pelaksanaan physik Proyek Air Minum
di Goa Bribin, Kal. Dadapayu, Kec. Senaru, Kabupaten Gurung Kidul (Noted Project) telah dimulai sejak tanggal , dan sampai
saat ini telah mencapai prestasi sebagai berikut :

1. Intake	:	95 % selesai (menunggu poopa dan alat-alat lain)
2. Rumah Poopa	:	85 % selesai (menunggu Gon-set dan poopa).
3. Reservoir	:	50 % selesai (menunggu Reservoir)
4. Penasangan pipa	:	0 % (menunggu pipa)
5. Public tap	:	0 % (- sisa -)

Target physik dan finansial belum mencapai 100 % karena menunggu peralatan bantuan Unicef yang sampai saat ini belum datang, dan perkiraan datangnya belum pasti seperti daftar terlampir.

II. Berhubung hal2 tsb. diatas sudilah kiranya Bapak Dir. Jen P.M. mendesak Unicef agar material yang dijanjikan segera datang, mengingat waktu pelaksanaan anggaran biaya sampai bulan Maret 1978, sehingga konungkisan terjadiya SIAP besar sekali.

Disinggung itu berhubung batas waktu ikatan dengan rekanan hanya sampai 3 bulan, maka kalau terlalu lama menunggu material dari Unicef kami khawatir kalau rekanan mengklaim karena merasa dirugikan.

III. Kemudian atas perhatian dan bantuan Bapak Dir. Jen. P.M. terhadap laporan kami ini, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 - 2 - 1978.

Kepala. Dit. P.M. Daerah Ist. Yogyakarta
selaku

Kepala Proyek

Tebusan kepada Ith.

1. Ketua Bappena, Jln. Taman Untung Suropati 2, Jakarta.
2. Bapak Dir. Jen. Anggaran Dep. Keuangan Jakarta.
3. Sp.Ka. Dit. II/S Ditjen P.M. Jakarta.
4. Ketua Bappeda DIY.
5. Bp. Ka. Kamwil Dep. Kes. DIY.
6. Arsip.

