

Nomer : 0196/komwil/psm/79
Lamp. : 1 lembar
Perihal : Laporan realisasi DIP Sub Proyek
P2.Cacing Tambang & Parasit Perut
lainnya.

Kepada :
Yth. Kepala Direktorat P2.ML
Direktorat Jenderal P.3.M./
Pimpinan Proyek P2. Dengan
Pemlaran langsung Pusat.
Jln.Percetakan Negara No. 1
Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Saudara tertanggal, 13 Januari 1979, No.246/P2L.1/P3M/79.
Perihal Laporan realisasi DIP Sub Proyek P2.Cacing Tambang dan Parasit
Perut lainnya, dapat kami laporkan sbb. (lihat lampiran).

D.I.P. : Rp. 3.571.000,--
Realisasi : Rp. 1.628.135,--

Yang terealisasi : Rp. 1.942.865,--

Hingga akhir Kwartal III realisasi baru mencapai : 45,59 %.

Pada kwartal IV, akan bisa terealisasi 100 % apabila tidak mendapatkan
hambatan seperti pada bab peralatan yang antara lain :

- Pembelian satu buah Kendaraan Roda dua : Rp. 313.000,--
- Pembelian satu buah Klop Surmesen : Rp. 350.000,--

Ternyata harga di pasaran sudah jauh lebih tinggi dari DIP yang ditentukan,
kemungkinan kedua barang tersebut tidak terbeli. Oleh karena itu kami -
mengharap kebijaksanaan/ jalan keluarnya dari Saudara Kepala Direktorat
P2.ML. Dit.Jen P.3.M / Pimpinan Proyek P2 Dengan Pemlaran langsung Pusat,
agar kesulitan tersebut dapat diatasi.

Demikianlah laporan kami, agar menjadikan rekam adanya.

Yogyakarta, 23 Januari 1979.

Ka Kanwil Dep.Kes / Din. Kes Prop. D.I.Y.

U.B.Ka Dit. P.3.M. Din. Kes Prop. D.I.Y.

(dr. Seetrisno Bram).

NIP. 140036137.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Ka Kanwil Dep. Kes / Din. Kes Prop. D.I.Y.
2. Kepala Ditjen P.3.M. Jakarta.
3. Kepala Sub Dit Cacing Tambang & Parasit
perut lainnya.
4. Kepala Sub. Dit. P2.ML Dit.P3.M Din Kes Prop. D.I.Y.
5. A r s i p.